

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

4. ANUNCIOS

Consejería de Fomento e Infraestructuras

**2430 Anuncio de formalización de modificado de contrato mixto de obra.
Expte. 14.005/2020 (Ref. anterior: 27/2016).**

1. Entidad adjudicadora.

- a) Organismo: Consejería de Fomento e Infraestructuras.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
- c) Número de expediente: 14005/2020 (Ref. anterior: 27/2016)
- d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: <http://www.carm.es/contratacionpublica>

2. Objeto del contrato.

- a) Tipo de contrato: Modificado Contrato Mixto de Obra
- b) Descripción del objeto: Modificado técnico del contrato mixto de obras: Redacción de proyecto y ejecución de las obras de renovación urbana del Barrio de La Salud-Cristo Rey de la ciudad de Lorca (seismo 2011)
- c) CPV (Referencia de Nomenclatura):
 - 45222000-9: Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos;
 - 45232440-8: Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales;
 - 45233140-2: Obras viales;
 - 45231000-5: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica;
 - 45231100-6: Trabajos generales de construcción de tuberías;
 - 45232130-2: Trabajos de construcción de canalización de aguas pluviales;
 - 45220000-5: Obras de ingeniería y trabajos de construcción;
 - 45233252-0: Trabajos de pavimentación de calles
- d) CPA (Referencia de Nomenclatura):
 - 42.11.20: Trabajos de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones y de pistas de aeropuertos;
 - 42.21.12: Tuberías locales;
 - 42.21.22: Trabajos de construcción de redes para fluidos locales, incluyendo los trabajos auxiliares;
 - 42.22.22: Trabajos de construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones, locales;
 - 42.99.19: Otras obras de ingeniería civil n.c.o.p

3. Tramitación y procedimiento contrato primitivo.

- a) Tramitación: Ordinaria
- b) Procedimiento Abierto Varios Criterios

4. Valor estimado del contrato primitivo:

2.583.849,59 Euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación del contrato primitivo:

a) Importe neto: 2.583.849,59 Euros

b) Importe total: 3.126.458,00 Euros

6. Adjudicación del contrato primitivo:

Adjudicación: Importe total: 2.018.128,75 € (IVA incluido), a favor de la U.T.E. González Soto, S.A. y Áridos Serrata, S.L., (UTE Barrio de la Salud-Cristo Rey).

7. Formalización del Contrato modificado:

a) Fecha de aprobación y adjudicación modificado: 20/03/2020.

b) Fecha de formalización del contrato modificado: 22/04/2020.

c) Contratista: U.T.E. González Soto, S.A. y Áridos Serrata, S.L., (UTE Barrio de la Salud-Cristo Rey).

d) Importe de adjudicación modificado: importe neto: 1.667.875,00 euros, importe total: 2.018.128,75 euros

e) Importe adicional modificado: 0,00 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En Murcia, 30 de abril de 2020.—El Consejero de Fomento e Infraestructuras, P. D., el Secretario General, (Orden Delegación de 10/09/2019, BORM n.º 212 de 13/09/2019), Enrique Ujaldón Benítez.